

BEWONERSBRIEF

UPDATE RIOLERINGSWERKEN KALMTHOUTSTESTEENWEG & OUDERBAAN



mei 2025

Dienst: Openbare Werken
Contactpersoon: Jef Pleysier
Telefoonnummer: +32 670 01 48
E-mail: openbarewerken@essen.be
Schepen: Joris Brosens

Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van de rioleringswerken in uw buurt. De afgelopen weken zijn er weer heel wat vorderingen gemaakt. Daarom geven we u graag een update van de verdere planning.

1. Stand van zaken

Werkzone 1: Kalmthoutsesteenweg (tussen Schaapsbaan en Oude Baan)

De riolering is geplaatst en de waterleiding is hier ook aangelegd. De aannemer is momenteel bezig met het plaatsen van de huisaansluitingen en gaat aansluitend over tot de opbouw van het nieuwe fietspad.

Werkzone 2: Kalmthoutsesteenweg (van Oude Baan tot huisnummer 22)

De ligging van de waterleiding (Pidpa) lag in conflict met de ligging van de nieuwe riolering en daarom is er tijdelijk een noodleiding voor water geplaatst. Dit heeft helaas plaatselijk voor meer ongemak gezorgd dan voorzien.

Eens de riolering geplaatst is zal de noodleiding terug verdwijnen en kan de voorziene waterleiding terug in gebruik worden genomen. Helaas zorgde dit voor plaatselijk meer ongemak dan voorzien.

2. Gewijzigde situatie

Vanaf 20 mei zal ook de Oude Baan worden afgesloten en start de aannemer met het opbreken van de weg. Hierbij zal de doorgang met de Donkweg niet meer toegankelijk zijn.

 Elektronisch ondertekend op 16/05/2025 door Ivan Kockx, algemeen directeur



 Elektronisch ondertekend op 16/05/2025 door Joris Brosens, Schepen van Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit

3. Planning komende weken

Werkzone 1: Kalmthoutsesteenweg (tussen Schaapsbaan en Oude Baan)

Verdere aanleg van de huisaansluitingen door Adams, gevolgd door de opbouw van het nieuwe fietspad.

Werkzone 2: Kalmthoutsesteenweg (van Oude Baan tot huisnummer 22)

Adams gaat verder met het uitbreken van de verharding en de aanleg van de riolering en de huisaansluitingen.

Oude Baan:

Start van de werken voorzien rond 20 mei.

De aannemer werkt voorlopig hard verder om alles tijdig klaar te krijgen. De extra werken van Pidpa zorgen mogelijk voor enkele dagen vertraging op de planning. Van zodra wij een concrete nieuwe timing kennen, brengen we jullie op de hoogte.

Wij danken u voor uw begrip en geduld tijdens deze werkzaamheden. Samen zorgen we voor een vlot verloop van dit belangrijke project. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de dienst Gemeentewerken.

Alle informatie vindt u ook op essen.be/kalmthoutsesteenweg.

 Elektronisch ondertekend op 16/05/2025 door Geert Karel Vandekeybus, burgemeester