

BEWONERSBRIEF

UPDATE RIOLERINGSWERKEN KALMTHOUTSTESTEENWEG & OUDERBAAN



juni 2025

Dienst: Openbare Werken
Contactpersoon: Jef Pleysier
Telefoonnummer: +32 670 01 48
E-mail: openbarewerken@essen.be
Schepen: Joris Brosens

Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van de rioleringswerken in uw buurt. De afgelopen weken zijn er weer heel wat vorderingen gemaakt. Er zijn ook enkele wijzigingen in de planning.

1. Wat is er al gebeurd

Kalmthoutsesteenweg

De waterleiding is vernieuwd en deze week worden de laatste huisaansluitingen afgewerkt. Annemer Adams is intussen gestart met het aanleggen van de onderfundering en fundering van het fietspad.

Oude Baan

Een groot deel van de nieuwe hoofdriolering is geplaatst. Deze week wordt de weg verder opgebroken en worden de eerste huisaansluitingen op de riolering aangesloten.

2. Wat staat er op de planning?

Kalmthoutsesteenweg

- Tussen **17 en 19 juni** wordt het fietspad geasfalteerd in twee lagen.
- Daarna wordt de gracht opnieuw geprofileerd, worden de buizen voor de opritten teruggeplaatst en de kopmuren gemetseld.
- We mikken erop om alle grote werken af te ronden vóór het bouwverlof op 12 juli.
- **Vanaf 12 juli gaat de Kalmthoutsesteenweg opnieuw open** voor doorgaand verkeer in beide richtingen.

Oude Baan

- De aanleg van de hoofdriolering wordt afgerond vóór het bouwverlof.
- De bovenbouw (nieuwe wegverharding) volgt in augustus.
- **Tijdens het bouwverlof blijft de weg in steenslag liggen en is doorgaand verkeer niet mogelijk.** Bewoners hebben wel toegang tot hun woning met de wagen.

Schaapsbaan

- In augustus starten de werken in de Schaapsbaan. Bewoners van deze straat ontvangen binnenkort een aparte infobrief met meer details.

Wij danken u voor uw begrip en geduld tijdens deze werkzaamheden. Samen zorgen we voor een vlot verloop van dit belangrijke project. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met de dienst Openbare Werken.

Alle informatie vindt u ook op essen.be/kalmthoutsesteenweg.



 Elektronisch ondertekend op 13/06/2025 door Ivan Kockx, algemeen directeur

 Elektronisch ondertekend op 13/06/2025 door Joris Brosens, Schepen van Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit

 Elektronisch ondertekend op 13/06/2025 door Geert Karel Vandekeybus, burgemeester