

BEWONERSBRIEF

UPDATE WERKEN

KALMTHOUTSESTEENWEG



oktober 2025

Dienst: Openbare Werken
Contactpersoon: Jef Pleysier
Telefoonnummer: +32 670 01 48
E-mail: openbarewerken@essen.be
Schepen: Joris Brosens

Beste buurtbewoner

Met deze brief wil de gemeente Essen u graag een update bezorgen over de rioleringswerken in uw straat. We geven hierbij meer toelichting over de huidige stand van zaken en de verdere planning. Aangezien de herfst inmiddels is aangebroken, kunnen weersomstandigheden een invloed hebben op de uitvoering. De opgegeven data kunnen daardoor enkele dagen afwijken.

Wat is er al gebeurd?

Kalmthoutsesteenweg Ventweg

De riolering is geplaatst. In de komende weken worden er testen uitgevoerd om de waterdichtheid van de nieuwe riolering te controleren. Daarna start de aannemer met de bovenbouw van de weg.

Schaapsbaan tussen Kalmthoutsesteenweg en Beylepad

De riolering is geplaatst en succesvol getest. De betonnen kantstroken zijn afgewerkt en de aannemer is volop bezig met het plaatsen van de kolken en aansluitingen.

Beyleboske

De riolering en kantstroken zijn geplaatst. De fundering wordt momenteel aangelegd, waarna de afwerklaag in halfverharding volgt. De werken in dit deel lopen volgens planning tot 30 oktober.

Schaapsbaan tussen Kalmthoutsesteenweg en Spoorweg

De riolering is aangelegd. Enkel de aansluiting met de bestaande riolering moet nog gebeuren. Deze aansluiting, ter hoogte van de Kalmthoutsesteenweg, is voorzien op **4 november**. Die dag is er **geen verkeer mogelijk in de straat**.

Herdersbaan, Wildertse Duintjes

De opbraak van de bestaande verharding is gestart. De riolering wordt aansluitend aangelegd. **Opritten blijven tot 7 november onbereikbaar** met de wagen.



Wat staat er op de planning?

Kalmthoutsesteenweg Ventweg

Na de testen start de aannemer op 3 november met de aanleg van betonnen goten en de fundering. **Het gieten van het beton is voorzien op 5 en 6 november.** Vervolgens worden de funderingswerken uitgevoerd, met **asfalteringswerken gepland op 13 en 14 november** (onder- en toplaag). Daarna volgen de herstellingen van opritten en bermen. De werken worden afgerond voor 1 december.

Schaapsbaan tussen Kalmthoutsesteenweg en Beylepad

De riolering is geplaatst en succesvol getest. De betonnen kantstroken zijn afgewerkt en de aannemer is volop bezig met het plaatsen van de kolken en aansluitingen.

Beyleboske

De riolering en kantstroken zijn klaar. De fundering wordt verder afgewerkt, gevolgd door de afwerklaag in halfverharding. De **hinder loopt volgens planning tot 30 oktober.**

Schaapsbaan tussen Kalmthoutsesteenweg en Spoorweg

De aansluiting met de bestaande riolering gebeurt op 4 november, waarna de bovenbouw en fundering volgen.

Asfaltering is voorzien op 13 en 14 november. Omdat er gewerkt wordt tot aan de gewestweg, wordt tijdelijk een fietscorridor met verkeerslichten ingericht zodat fietsers de werfzone veilig kunnen passeren.

Herdersbaan, Wildertse Duintjes

De aanleg van de riolering loopt tot 7 november. Daarna wordt de weg tijdelijk aangevuld met steenslag zodat opritten zoveel mogelijk weer bereikbaar zijn (plaatselijke hinder blijft mogelijk). De afwerking met asfalt is gepland voor de eerste week van december.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Kalmthoutsesteenweg Ventweg

De weg blijft afgesloten tot de werken volledig afgerond zijn. Fietsers kunnen tot na het asfalteren oversteken via de verkeerslichten met drukknop.

Het **einde van de werken is voorzien op 1 december.**

Begin december wordt aansluitend het fietspad rechtgetrokken ter hoogte van nummer 100. Tijdens deze werken (die niet gelijktijdig plaatsvinden met die aan de Schaapsbaan) wordt een fietscorridor voorzien.

Schaapsbaan tussen Kalmthoutsesteenweg en Beylepad

Tijdens de aanleg van de fundering is de toegang tot woningen beperkt. Na het asfalteren op 13 en 14 november worden bermen en grachten hersteld. **De straat gaat vermoedelijk weer open op 1 december.**



Beyleboske

Na de aanleg van de halfverharding worden ook hier de bermen bijgewerkt. Woningen zijn vanaf begin november terug bereikbaar, maar het kruispunt met de Schaapsbaan (Beylepad) blijft nog tijdelijk hinder ondervinden door **asfalteringswerken op 13 en 14 november**. Die dagen is geen doorgang mogelijk.

Schaapsbaan tussen Kalmthoutsesteenweg en Spoorweg

De asfalteringswerken zijn voorzien op 13 en 14 november.

De fietscorridor met verkeerslichten wordt ingericht tussen 10 en 23 november zodat fietsers veilig kunnen passeren. Woningen blijven in deze periode moeilijk bereikbaar.

Herdersbaan, Wildertse Duintjes

Tot 7 november is geen doorgang mogelijk wegens de rioleringswerken.


Daarna wordt de weg voorlopig aangevuld met steenslag zodat opritten grotendeels weer bereikbaar zijn (met plaatselijke hinder). De asfaltafwerking volgt in de eerste week van december. De fietsomleiding blijft intussen gelden.

Timing

De opgegeven planning kan nog wijzigen afhankelijk van de weersomstandigheden en de technische voortgang.

De gemeente Essen dankt u voor uw begrip en medewerking tijdens deze werken. Voor vragen of opmerkingen kunt u steeds terecht bij de dienst Openbare Werken.

Alle informatie vindt u ook op essen.be/kalmthoutsesteenweg.



 Elektronisch ondertekend op 31/10/2025 door Ivan Kockx, algemeen directeur

 Elektronisch ondertekend op 29/10/2025 door Joris Brosens, Schepen van Infrastructuur, Patrimonium en Mobiliteit

 Elektronisch ondertekend op 29/10/2025 door Robin Jacobs, burgemeester, waarnemend